
알리소 캐년 저장시설 
(ALISO CANYON STORAGE FACILITY) 
감압정 시추작업

지역사회 인식

SoCalGas®는 11월 초부터 감압정 시추작업을 계획했고, 2015년 12월 4일에 두 개의 감압정 중 첫 번째 감압정의 시추작업을 
시작했습니다. 그 감압정은 누출 가스정에서 약 1500피트 떨어진 거리에서 시추가 시작되어 지하 약 8500피트 깊이에서 누출 가스정의 
바닥에 도달할 것으로 예상됩니다. 감압정이 누출 가스정으로 연결되면, SoCalGas는 시멘트를 누출 가스정에 주입하여 천연가스 
저장고로부터 영구히 차단되도록 할 것입니다. 현재 시추작업 제 5단계를 진행 중입니다. 두 번째 감압정 시추작업은 2월에 시작될 
예정입니다.

시추작업 절차

세계적으로 가장 경험이 풍부한 감압정 시추 전문가들과 SoCalGas 

팀이 함께 주 7일 24시간 작업을 진행 중입니다. 또한, 캘리포니아 석유•
가스•지열 자원부(Division of Oil, Gas and Geothermal Resources, 

DOGGR)에서 작업을 감독하고 있으며, 5단계에 걸쳐 작업이 진행될 
것입니다.

1단계 – 토대 구축: 
가스정은 여러 개의 파이프 분절로 구성되며, 각 파이프의 지름은 바로 
윗부분에 연결된 파이프 지름보다는 작고, 각각 시멘트에 둘러싸여 
있습니다. 표면 케이싱(surface casing)이라고 불리는 첫 번째 파이프는 
가장 넓으면서 가스정에 튼튼한 토대를 제공하고 지하 환경에 추가 
보호층을 제공하는 중요한 역할을 합니다. 표면 케이싱 설치를 위해 
SoCalGas는 17 1/2인치의 구멍을 약 1200피트 MD(측정 깊이)*까지 뚫어 

13 3/8인치의 파이프를 구멍 끝까지 삽입할 것입니다. 약 1200피트의 이 
분절과 나머지 다른 부분은 모두, 나사를 조이는 식으로 연결된 40피트 

길이의 파이프들이 연속적으로 한 줄로 이어져 구멍 속으로 점점 더 깊이 
삽입되면서 만들어집니다. 

또한, SoCalGas는 작업자들의 안전을 위해 단계별 작업을 처음 시작할 
때 폭발 방지기를 설치할 것입니다. 이 폭발 방지기는 밸브와 파이프 
세트로 구성되어 가스나 유체가 갑작스럽게 감압정으로 올라오는 것을 
방지합니다.

2단계 – 접근: 2단계의 목표는 누출 가스정에 근접한 지정된 
위치까지 그리고 누출 가스정 위치 파악의 다음 단계에서 사용될 
장비가 효과적으로 작동할 수 있는 범위 내에서 시추하는 것입니다. 
시추 작업자들은 목표 가스정을 향해 대략 3800피트 MD까지 약 12 1/4

인치에 해당하는 구멍을 방향제어 방식으로 뚫어서 일반적으로 중간 
케이싱(intermediate casing)이라고 불리는 9 5/8인치 파이프를 삽입할 
것입니다. 

3단계 – 위치 파악:  
3단계에서는 하루 작업량을 실제 거리로 계산할 때 작업 속도가 느린 
단계입니다. 하지만 이 단계의 목표는 더 깊이 시추하는 것보다는 누출 
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* 측정 깊이(measured depth, MD)란 표면 아래의 실제 수직 방향의 깊이가 아닌 시추된 
거리를 나타냅니다.



가스정 및 인접한 다른 가스정의 
지하 위치를 확실히 파악하는 데 
있습니다. 능동형 자기 위치탐지 
도구인 WellSpot™을 활용하여 누출 
가스정의 “거리(range)”를 확인할 
것입니다. 탐지기는 두 부분으로 
구성되는데, 한 부분은 전자기장을 
생성하고 또 다른 부분은 자기장 
내의 변화를 감지하여 가스정의 
위치를 표시해줍니다. 인접한 다른 
가스정을 피하기 위해, 희토류 자석
(rare earth magnets)을 인접한 
가스정 내부에 배치하여 센서로 
위치를 확인할 수 있도록 합니다. 
이 거리 측정 과정에서는 시추 
장비를 회수해서 위치 탐지기와 
교체하는 작업이 요구되며, 각 교체 
작업에 최장 하루가 소요될 수 
있습니다. 일단 누출 가스정의 지하 
위치가 파악되면, 작업자들이 누출 
가스정에 비교적 가까운 거리에서 
가스정을 지나치는 지점까지 시추를 
하고, 이어 약 4500피트 MD 에서 
누출 가스정 위치로 되돌아가 
누출 가스정의 위치를 확인하고 
나서 시추의 다음 단계를 위해 
드릴 비트의 위치를 적절히 잡을 
것입니다.
 

4단계 – 따라가기:  
누출 가스정은 곧게 아래로 내려가지 
않기 때문에 작업자들은 적절한 
거리와 각도를 유지하면서 지속적인 
거리측정을 통해 감압정이 누출 
가스정을 따라가도록 해야 합니다. 
이 단계에서 시추 작업자들은 
드릴과 거리측정을 번갈아 가면서 

8000피트 MD 아래까지 작업해야 
하므로 보다 긴 시간이 소요되는 
단계 중 하나입니다. 특정 깊이에서, 
7인치 파이프가 구멍에 삽입되고 
시멘트로 봉인될 것입니다. 이 
단계의 마지막에서는, 다음 단계에서 
감압정이 누출 가스정에 제대로 
연결되도록 적절한 방향 및 각도(5

도 미만)를 유지해야 한다는 점이 
중요합니다. 

5단계 – 연결 및 가스정 “봉쇄(Kill)”: 5단계에서 SoCalGas는 대략 600피트를 계속 시추하여 
목표 가스정에 아주 근접할 것입니다. 600피트는 비교적 짧은 거리지만 시추작업이 적절한 위치에서 
이루어지도록 간격별로 거리측정과 측량을 하면서 점차 더 짧은 간격으로 시추해야 하므로 시간이 오래 
걸리는 또 하나의 단계입니다. 작업 팀은 파이프 한쪽을 뚫어 가스저장고에서 가스정으로 유출되는 가스 
압력을 누르고 목표 가스정 내에 유체 기둥이 형성되도록 무거운 유체와 진흙을 주입하는 과정을 시작할 
것입니다. 가스의 흐름이 중단되어 안정적인 상태가 되면, SoCalGas는 유체와 진흙을 대체하도록 
시멘트를 충분히 주입해서 두꺼운 시멘트 층으로 봉하여 저장고로부터 목표 누출 가스정을 효과적으로 
차단하며, 목표 누출 가스정 내에 유체 기둥을 형성하여 가스누출을 그 근원에서 막을 것입니다. 

영구 밀봉: SoCalGas는 승인된 가스정 영구 밀봉 계획을 실행할 것이며 이를 위해 현장 준비 및 누출 
가스정에 대한 시멘트의 추가 주입이 있을 것입니다. 이 기간 동안, 누출 관련 정황에 대한 조사가 시작될 
것입니다.
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시추가 진행됨에 따라 
단계별 계획이 변경될 
수 있습니다.

그림은 정보 
제공용으로만 
사용됩니다. 
도면은 기술적으로 
정확하거나 규모가 
정확하지 않습니다. 

자세한 정보는 AlisoUpdates.com을 방문하시거나, SoCalGas 알리소 캐년 핫라인 818-435-7707로 문의하시거나,  
AlisoCanyon@SoCalGas.com으로 연락 주십시오.


